

BOLETIM DE MEDIÇÃO

002

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 26/09/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 12.943,15



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - FARMÁCIAS MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 023/2022 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico **PRAZOS DE EXEC.:** 29/11/2021 a 29/11/2022

ORDEN DE SERVIÇOS: 29/11/2021 **PRAZO (DIAS):** 365 **ADITIVO (DIAS):** -

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA **PROPRIETÁRIO:** JULSON JOSÉ DA SILVA

CNPJ: 03.671.987/0001-38 **CPF:** 743.252.804-72

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA **CREA:** 180.027.030-5 **PERÍODO DE MEDIÇÃO:** 15/08/2022 a 26/09/2022

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIO NOR MANOEL DE OLIVEIRA **MATRÍCULA:** 808-4

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA **CREARPN:** 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA **CREARPN:** 160.991.108-3 PE20120739501

CONTRATO R\$: 28.650,00

ADITIVO R\$: 0,00

C. ADITADO R\$: -

DATA FINAL: 01/08/2022

F. RESTANTE DIAS: 54

SALDO R\$: 502,58

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/08/2022 a 26/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO						
					MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)				
1.0	FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE														
1.1	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	11,17	51,00	27,00	51,00	569,67	301,59	569,67	100,00%					
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE fibrocimento F = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE UNDA, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF-07/2019	M2	49,63	32,45	0,00	32,45	1.610,49	0,00	1.610,49	100,00%					
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM, AF-06/2018	M2	156,96	30,20	0,00	30,20	4.740,19	0,00	4.740,19	100,00%					
1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	M	11,49	30,00	30,00	30,00	344,70	344,70	344,70	100,00%					
1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	UN	4,20	3,00	3,00	3,00	12,60	12,60	12,60	100,00%					
1.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF-01/2021	M	20,93	30,00	30,00	30,00	627,90	627,90	627,90	100,00%					
1.7	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF-12/2014	UN	33,06	3,00	3,00	3,00	99,18	99,18	99,18	100,00%					

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

Assinado eletronicamente

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

ENGENHEIRO CIVIL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.8	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENÓ DE AR-CONDICIONADO	UN	6,77	8,00	8,00	8,00	54,16	54,16	54,16	100,00%
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. 1000 LITROS	UN	502,58	1,00	0,00	0,00	502,58	0,00	0,00	0,00%
1.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	2,77	32,45	32,45	32,45	89,88	89,88	89,88	100,00%
1.11	RIPA NAO APARELHADA, 1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,43	368,00	0,00	368,00	894,24	0,00	894,24	100,00%
1.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	89,89	6,50	0,00	6,50	582,98	0,00	582,98	100,00%
1.13	CABRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	12,79	26,00	0,00	26,00	332,54	0,00	332,54	100,00%
1.14	LIMPEZA GERAL	M²	2,89	324,33	324,33	324,33	937,31	937,31	937,31	100,00%
1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	M2	13,54	728,82	728,82	728,82	9.868,25	9.868,25	9.868,25	100,00%
1.16	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 01/2021	M2	1,35	46,17	46,17	46,17	62,32	62,32	62,32	100,00%
1.17	PINTURA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA 2 DEMÃO, AF 01/2021	M2	11,81	46,17	46,17	46,17	545,26	545,26	545,26	100,00%
1.18	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	45,98	155,40	0,00	155,40	7.145,29	0,00	7.145,29	100,00%
1.20	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	88,87	0,37	0,00	0,37	33,05	0,00	33,05	100,00%
1.21	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	312,22	0,48	0,00	0,48	149,86	0,00	149,86	100,00%
TOTAL							29.850,00	12.943,15	29.147,42	93,30%

E OBRIGATÓRIO O CAMBIO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.09.26 11:51:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

Ital Henrique Cavalcante de Almeida

CONSTRUTORA SANTA LEONOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Luana de Lacerda Correia
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria: 010/202

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

MEMORIAL DE CÁLCULO



BMI 002

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAS APPLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
					MEDIDA NO PERÍODO			
1.0	FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE							
1.1	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, TABARANA OU SIMILAR.	M²	11,17	51,00	27,00	Saída do serviço executado Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.4	TUBO PVC SODAVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,49	30,00	30,00	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,20	3,00	3,00	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20,83	30,00	30,00	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.7	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA PVC, SERIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	33,06	3,00	3,00	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.8	TE PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,77	8,00	8,00	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_12/2017	M2	2,77	32,45	32,45	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.14	LIMPEZA GERAL	M²	2,89	324,33	324,33	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF_09/2014	M2	13,54	729,82	729,82	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.16	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,35	46,17	46,17	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.17	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOIS. AF_01/2021	M2	11,81	46,17	46,17	Vide projeto básico	Serviço concluído	

E OBRIGATÓRIO O CARIMBO

Assinado de forma digital por
TALLO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
 CPF: 07963031429
 Data: 2023.09.26 11:56:20 -03'00'

Tallo Henrique Cavalcante
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO



CONSTRUTORA SANTA LEONOR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Ivete Luna de Lacerda Correia
 Secretária Municipal de Saúde
 Portaria: 010/2022

Enrick Andrade de Mendonça
ENRICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33 118 0/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DO CROQUI Nº 01, SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE



É OBRIGATORIO O CARIMBO

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Assinatura de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA @1903051429 Data: 2022.09.26 11:52:27 -05'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Assinatura
Lúcia de Lacerda Correia
Secretaria Municipal de Saúde
Data: 01/10/202

Assinatura
ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33 118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (RESOLUÇÃO Nº 1) SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRERÓPOLIS - FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE



ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.09.26 11:52:16 -03'00'

Lacconina
Luna de Lacerda Correia
Secretária Municipal de Saúde
Portaria: 010/202

Erick
ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CRÉA 33 118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL