

BOLETIM DE MEDIÇÃO

004



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 24/02/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: 22.446,24

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO R\$: 348.812,04

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): - -

C. ADITADO R\$:

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

DATA FINAL: 11/08/2023

CNPJ: 38.935.406/0001-39 CPF: 037.558.394-74

P. RESTANTE DIAS: 168

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 181915140-9 PE20220836108

SALDO R\$: 328.706,22

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/12/2022 À 24/02/2023

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 608-4

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.991.108-3_PE20220839419

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						95.222,04	5.016,23	20.105,82	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	0,00	3,00	1.202,04	0,00	1.202,04	100,00%
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	0,00	23,00	29.940,00	0,00	229,54	0,77%
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	469,69	1.748,53	64.080,00	5.016,23	18.674,24	29,14%
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						253.590,00	17.430,01	65.124,89	
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	469,69	1.748,53	222.660,00	17.430,01	64.887,76	29,14%
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	0,00	23,00	30.930,00	0,00	237,13	0,77%
TOTAL							348.812,04	22.446,24	85.230,71	24,43%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.02.24 09:19:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
Data: 28/02/2023 14:23:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM

004

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	469,69	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.0 REPOSIÇÃO DE PARALELO							
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	469,69	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Data: 2023.02.24 09:19:33 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO REZERRA DA SILVA
Data: 28/02/2023 14:28:48 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**MEMÓRIA DE CÁLCULO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 004**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
1	Barão de Itambé - Próximo as casas n° 173/175	6,00	4,00	24,00
		2,00	1,35	2,70
		2,80	4,50	12,60
		1,90	3,50	6,65
		1,50	1,20	1,80
2	Rua Vereador José Paulino - Ferreiros Novo - Casa de Raimunda	2,10	5,25	11,03
3	Rua Rivaldo Gonçalves - n° 168/170	2,60	1,00	2,60
		3,30	2,00	6,60
		2,50	2,00	5,00
4	Ferreiros Novo - Principal	9,50	3,85	36,58
5	Travessa Eurico Freire de Carvalho - Casas N° 10 e N° 5	1,50	1,80	2,70
		2,25	2,60	5,85
6	Rua do Sol	8,70	3,50	30,45
		5,30	3,40	18,02
		3,50	0,85	2,98
		1,70	1,90	3,23
7	Rua José Domingos de Oliveira - Próximo a Casa n° 29	2,10	2,00	4,20
		1,50	1,50	2,25
		2,70	2,20	5,94
		3,00	2,00	6,00
8	Avenida Miguel Arraes	4,20	4,40	18,48
		1,80	2,30	4,14
9	Avenida Prefeito Júlio Pereira da Silva - Jairo da Grade	14,20	2,50	35,50
		2,00	7,70	15,40
10	Rua Gregório Lourenço Bezerra - Ferreiros Novo	6,20	5,00	31,00
11	Rua Lívio Araújo - N° 37	4,00	3,00	12,00
		3,00	5,40	16,20





MEMÓRIA DE CÁLCULO BOLETIM DE MEDIÇÃO 004

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
12	Rua Francisco Trajano Maciel - Ferreiros Novo	5,40	27,00	145,80
			Total em M²	469,69

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630
31429

Assinado de forma
digital por ITALO
HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.02.24
09:20:06 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
Data: 01/03/2023 08:12:14-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA BARÃO DE ITAMBÉ



BAIRRO FERREIROS NOVO



RUA GREGÓRIO LOURENÇO BEZERRA



RUA LÍVIO ARAÚJO



ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.02.24 09:20:20 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
Data: 01/03/2023 08:12:14-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

AVENIDA PREFEITO JÚLIO PEREIRA DA SILVA



CAPELA MÃE RAINHA



É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Data: 2023.02.24 09:22:38-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
Data: 28/02/2023 14:12:02-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>