

BOLETIM DE MEDIÇÃO

006



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 31/07/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: 12.910,25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): - -

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

CNPJ: 38.935.406/0001-39 CPF: 037.558.394-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 181915140-9 PE20220836106

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/04/2023

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
 FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
 ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 608-4
 CREA/RPN: 160.666.136-1
 CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220839419

CONTRATO R\$: 348.812,04

ADITIVO R\$: 0,00

C. ADITADO R\$:

DATA FINAL: 11/08/2023

P. RESTANTE DIAS: 11

SALDO R\$: 319.255,49

A 31/07/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							95.222,04	2.939,61	29.556,55		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	0,00	3,00	1.202,04	0,00	1.202,04	100,00%	
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	10,00	47,95	29.940,00	99,80	478,54	1,60%	
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	265,90	2.610,11	64.080,00	2.839,81	27.875,97	43,50%	
2.0 REPOSIÇÃO DE PARALELO							253.590,00	9.970,64	97.355,54		
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusivo paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	265,90	2.610,11	222.660,00	9.867,54	96.861,18	43,50%	
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	10,00	47,95	30.930,00	103,10	494,36	1,60%	
TOTAL							348.812,04	12.910,25	126.912,09		36,38%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2023.07.31 12:25:16 -03'00'
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM

006

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	10,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m ²	10,68	6.000,00	265,90	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	265,90	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M ²)	M	10,31	3.000,00	10,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.31 12:25:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO


PAPAFLIA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 006**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
1	RUA MARIA DAS DORES BENVINDA	2,50	0,50	1,25
		2,30	5,60	12,88
		2,70	0,40	1,08
		1,50	1,00	1,50
2	RUA VEREADOR JOSÉ PAULINO DA SILVA	9,00	3,10	27,90
		3,60	4,50	16,20
		2,00	2,20	4,40
3	RUA CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO	22,50	1,40	31,50
		2,30	1,10	2,53
4	RUA JÚLIO VELOSO	0,60	4,60	2,76
		1,00	3,50	3,50
5	AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA	11,60	2,70	31,32
		2,30	1,10	2,53
6	RUA SENEVAL NUNES MACHADO	0,80	3,40	2,72
		0,30	5,50	1,65
		7,00	1,10	7,70
		1,20	2,80	3,36
7	RUA ALBERTO SANTOS DUMOND	0,80	2,10	1,68
		0,80	0,80	0,64
8	TRAVESSA VEREADOR EURICO FREIRE	1,00	0,60	0,60
		0,30	2,70	0,81
9	RUA NOVA	6,00	1,70	10,20
		2,70	2,80	7,56
		1,30	1,40	1,82
10	RUA SERAFIM NUNES DE ANDRADE	2,40	2,00	4,80
		1,40	1,40	1,96
11	RUA DAS ESPERANÇAS	1,00	2,50	2,50
		1,00	2,50	2,50
12	RUA MARECHAL CANDIDO RONDON	1,40	1,40	1,96
		1,00	2,50	2,50
13	RUA MARIA DO CARMO	1,00	2,50	2,50

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE

ALMEIDA-07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Data: 2023.07.31 12:25:47 -03'00'






**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 006**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
		1,20	2,50	3,00
		2,50	1,50	3,75
14	RUA MANOEL NUNES MACHADO	1,00	0,50	0,50
		1,00	1,30	1,30
15	RUA DA INDEPENDÊNCIA	1,00	0,60	0,60
		1,00	0,80	0,80
		1,00	0,30	0,30
		2,00	3,60	7,20
16	RUA AGAMENON MAGALHÃES	1,70	2,80	4,76
17	RUA SERAFIM GOMES DE ANDRADE	2,70	1,80	4,86
		2,40	1,30	3,12
18	RUA DO SOL	12,00	4,00	48,00
19	RUA MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA			
Total em M²				265,54

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630
31429

Assinado de forma digital
por ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.31
12:25:54 -03'00'



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEIO FIO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 006

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	COMP.	TAMANHO P/ M
1	RUA MARIA DAS DORES BENVINDA	8,00	8,00
2	RUA VEREADOR JOSÉ PAULINO DA SILVA	2,00	2,00
Total em M			10,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630314
29

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.31 12:26:06
-03'00'

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM ANEXO 11 CESSÃO DE USUÁRIO DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA



RUA AGAMENON MAGALHÃES



RUA ALBERTO SANTOS DUMOND



RUA CECÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO



RUA CECÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO



RUA DA INDEPENDÊNCIA



RUA DA INDEPENDÊNCIA



ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429 Dados: 2023.07.31 12:26:19 -03'00'

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA DAS ESPERANÇAS



RUA DO SOL



RUA JÚLIO VELOSO



RUA MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA



RUA MANOEL NUNES MACHADO



RUA MARECHAL CANDIDO RONDON



RUA MARIA DAS DORES BENVINDA



RUA MARIA DAS DORES BENVINDA



ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429 429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429 Dados: 2023.07.31 12:26:34 -03'00'

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NORMATIVAS E RESOLUÇÕES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA MARIA DAS DORES BENVINDA



RUA VEREADOR JOSÉ PAULINO DA SILVA




RUA MARIA DO CARMO




RUA VEREADOR JOSÉ PAULINO DA SILVA




RUA NOVA



RUA SENEVAL NUNES MACHADO



RUA SENEVAL NUNES MACHADO



RUA SERAFIM GOMES DE ANDRADE



ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031 429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429 Dados: 2023.07.31 12:26:52 -03'00'

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA SERAFIM GOMES DE ANDRADE



RUA SERAFIM NUNES DE ANDRADE



TRAVESSA VEREADOR EURICO FREIRE



É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:0796303142
9
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:0796303142
Dados: 2023.07.31 12:27:16
+03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO