

BOLETIM DE MEDIÇÃO

009

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 06/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 18.302,65

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO R\$: 348.812,04

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): 365

C. ADITADO R\$:

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

DATA FINAL: 10/08/2024

CNPJ: 36.935.408/0001-39 CPF: 029.558.394-74

P. RESTANTE DIAS: 96

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 160.915.140-9 PE27220838106

SALDO R\$: 163.695,47

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 608-4
 FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA CREA/RPN: 160.666.136-1
 ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220839419

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/01/2024 A 06/05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						95.222,04	4.139,24	42.792,67	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	0,00	3,00	1.202,04	0,00	1.202,04	100,00%
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	9,00	89,95	29.940,00	89,82	897,70	3,00%
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	379,16	3.810,20	64.080,00	4.049,42	40.692,93	63,50%
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						253.590,00	14.163,41	142.323,90	
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m²	37,11	6.000,00	379,16	3.810,20	222.660,00	14.070,62	141.396,52	63,50%
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	9,00	89,95	30.930,00	92,79	927,38	3,00%
TOTAL							348.812,04	18.302,65	185.116,57	53,07%

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2024.05.06 11:10:31 -03'00'
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

João Paulo Bezerra Eng. Civil
 PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 160.915.140-9

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 009

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE **RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	9,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	379,16	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.0 REPOSIÇÃO DE PARALELO							
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arq. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	379,16	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	9,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.05.06 11:10:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

João Paulo Bezerra
PAPAFINA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO
CREA: 1810151409



MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 009

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
1	De acordo com a memória fotográfica	2,20	1,00	2,20
2	De acordo com a memória fotográfica	1,30	2,60	3,38
3	De acordo com a memória fotográfica	3,80	0,70	2,66
4	De acordo com a memória fotográfica	15,00	1,40	21,00
5	De acordo com a memória fotográfica	1,00	1,00	1,00
6	De acordo com a memória fotográfica	11,80	2,00	23,60
7	De acordo com a memória fotográfica	1,70	2,00	3,40
8	De acordo com a memória fotográfica	2,60	2,60	6,76
9	De acordo com a memória fotográfica	14,20	3,30	46,86
10	De acordo com a memória fotográfica	1,00	1,00	1,00
11	De acordo com a memória fotográfica	3,00	1,00	3,00
12	De acordo com a memória fotográfica	13,20	1,50	19,80
13	De acordo com a memória fotográfica	3,00	2,60	7,80
14	De acordo com a memória fotográfica	1,00	1,00	1,00
15	De acordo com a memória fotográfica	3,70	2,40	8,88
16	De acordo com a memória fotográfica	2,30	2,80	6,44
17	De acordo com a memória fotográfica	1,30	1,20	1,56
18	De acordo com a memória fotográfica	1,00	1,00	1,00
19	De acordo com a memória fotográfica	1,00	1,00	1,00
20	De acordo com a memória fotográfica	1,60	1,80	2,88
21	De acordo com a memória fotográfica	9,50	2,80	26,60
22	De acordo com a memória fotográfica	2,70	1,40	3,78
23	De acordo com a memória fotográfica	3,00	2,80	8,40
24	De acordo com a memória fotográfica	2,50	2,40	6,00
25	De acordo com a memória fotográfica	2,00	1,50	3,00
26	De acordo com a memória fotográfica	1,50	1,40	2,10
27	De acordo com a memória fotográfica	7,50	2,20	16,50

João Paulo Bezerra
Eng. Civil



**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 009**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
28	De acordo com a memória fotográfica	6,00	4,10	24,60
29	De acordo com a memória fotográfica	1,20	1,70	2,04
30	De acordo com a memória fotográfica	1,00	1,00	1,00
31	De acordo com a memória fotográfica	4,00	2,00	8,00
32	De acordo com a memória fotográfica	3,70	1,50	5,55
33	De acordo com a memória fotográfica	1,70	3,00	5,10
34	De acordo com a memória fotográfica	3,50	2,30	8,05
35	De acordo com a memória fotográfica	5,50	0,80	4,40
36	De acordo com a memória fotográfica	22,00	0,40	8,80
37	De acordo com a memória fotográfica	2,50	1,30	3,25
38	De acordo com a memória fotográfica	4,00	1,00	4,00
39	De acordo com a memória fotográfica	1,50	1,70	2,55
40	De acordo com a memória fotográfica	1,70	1,00	1,70
41	De acordo com a memória fotográfica	1,50	1,00	1,50
42	De acordo com a memória fotográfica	1,30	1,20	1,56
43	De acordo com a memória fotográfica	1,30	0,50	0,65
44	De acordo com a memória fotográfica	6,50	1,10	7,15
45	De acordo com a memória fotográfica	3,00	0,80	2,40
46	De acordo com a memória fotográfica	3,00	0,80	2,40
47	De acordo com a memória fotográfica	5,50	3,40	18,70
48	De acordo com a memória fotográfica	1,80	1,00	1,80
49	De acordo com a memória fotográfica	2,74	1,00	2,74
50	De acordo com a memória fotográfica	2,40	0,70	1,68
51	De acordo com a memória fotográfica	2,20	1,20	2,64


João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA: 18W151409



MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 009

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
52	De acordo com a memória fotográfica	2,00	2,00	4,00
53	De acordo com a memória fotográfica	7,10	3,00	21,30
			Total em M²	379,16

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
31429
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.05.06 11:11:25 -03'00'

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA: 1810151409



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEIO FIO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 009

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022

EMPRESA CONTRATADA: PPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	COMP.	TAMANHO P/ M
1	De acordo com a memória fotográfica	9,00	9,00
Total em M			9,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:0796303
1429

Assinado de forma digital
por ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.05.06 11:11:32
-03'00'



João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA: 1819151409



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELÉPIDOS GRANÍDICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

IMAGENS DIVERSAS COM IDENTIFICAÇÃO NA FOTO DA LOCALIDADE






ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031
429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.03.06 11:10:55
-03'00'

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA: 1619151409

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARELELEPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERRINHOS - PE






ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.05.06 11:11:03 -03'00'

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA: 181915140^o



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍFICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE



DELEGATÓRIO O CAMBIO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA-07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado eletronicamente em
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
DE ALMEIDA-07963031429
Data: 2024.05.06 13:11:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

PA-PAFIMA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA: 181915140º