

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 01/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 13.189,07



OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANTILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - PSE I - PEDRO TAVARES DE MELO

CONTRATO R\$: 20.085,10

CONTRATO:

023/2022 MODALIDADE: Pregão Eletrônico 018/2021

PRAZOS DE EXEC.: 29/11/2021 29/11/2022

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS:

29/11/2021 PRAZO (DIAS): 365

ADITIVO (DIAS):

-

C. ADITADO R\$: -

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA

PROPRIETÁRIO: JAILSON JOSÉ DA SILVA

DATA FINAL: 01/08/2022

CNPJ: 03.671.667/0001-36

CPF: 743.252.804-72

P. RESTANTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

CREA: 160.027.030-5 PERIODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2022

SALDO R\$: 6.896,03

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRICULA: 608-4
CREARPN: 160.666.136-1
CREARNPI: 160.891.108-3, PE20220739501

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	QUANTIDADE		ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
					MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO			MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	
1.0	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO TAVARES DE MELO						22.938,34	13.189,07	13.189,07		100,00%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	326,98	2,25	0,00	0,00	735,70	0,00	0,00	0,00%	
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF.09/2014	M2	13,54	639,59	489,90	489,90	8.646,50	6.631,89	6.631,89	76,70%	
1.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, TABAIANA OU SIMILAR	M²	11,17	148,79	148,79	148,79	1.661,98	1.661,98	1.661,98	100,00%	
1.4	Reposição de Pavimentação à paralelepípedo (80% Resprovelamento) c/ subst. de sub-base p/ codição de areia e rej. arg. cimento e areia 1:3	M²	62,29	120,00	78,27	78,27	7.474,80	4.875,20	4.875,20	65,22%	
1.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019	M2	53,01	44,64	0,00	0,00	2.366,36	0,00	0,00	0,00%	
1.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019	M2	45,98	44,65	0,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00%	

Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
R.N. 160.991.108-3

JACO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIAMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2018	M2	52,80	8,05	0,00	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00%
1.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	11,32	255,43	0,00	0,00	2.891,46	0,00	0,00	0,00%
1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	31,60	319,29	0,00	0,00	10.089,56	0,00	0,00	0,00%
1.10	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M2	1,35	47,46	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00%
1.11	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO: (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	11,81	47,46	0,00	0,00	560,50	0,00	0,00	0,00%
1.12	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/REAPROVEITAMENTO	M²	9,97	120,00	0,00	0,00	1.196,40	0,00	0,00	0,00%
1.13	LIMPEZA GERAL	M²	2,89	148,79	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00%
1.14	Lona plástica preta	M²	4,44	148,79	0,00	0,00	660,62	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							39.255,99	13.169,07	13.169,07	33,55%

OBRIGATORIO O CARIMBO

Ital Henrique Cavalcante de Almeida
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Lucas
 GESTOR DE CONTRATO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

CONSTRUTORA SANTA LEONOR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
ENCK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 33.118 D/PE

Engenheiro Civil
 CREA RN 160 991 108-3

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - PPF-1 - PEDRO TAVARES DE MELO

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO		
1.0	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO TAVARES DE MELO						
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS.	M2	13,54	638,59	499,80	Vide projeto básico	
1.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, TABOANA OU SIMILAR.	M²	11,17	148,79	148,79	Vide projeto básico	
1.4	Reaparelhamento (c/ subst. de 30cm da sub-base p/ cobrção de area e telart. cimento e area 1:3	M²	82,29	120,00	78,27	Vide projeto básico	

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

Ibal Henrique C Almeida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Robsonmaia
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

310 Henrique Carneiro de Almeida
Engenheiro Civil
-REA RN 160 991 108-3

DISCRICÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E ORÇAMENTOS E INCLUSIVE DIVERSOS DESENHOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI NAS COTAÇÕES REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FEREBRAS - PE - PEDRO TAVARES DE A. LO. VISÃO GERAL DA OBRA



DEBARRAÇÃO DO CARRILHO

Itol H C Almeida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEREBRAS
RESPONSÁVEL PELA FIDELIDADE
Engenheiro Civil
CA RN 160191108-7

Macromarc
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEREBRAS
GESTOR DE CONTRATO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE