

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

**002**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 09/11/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 3.562,37



**FERREIROS**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS USANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - REFORMA DA UNIDADE ANCORA JOSÉ BARBOSA PEREIRA

CONTRATO R\$: 22.638,82

CONTRATO: 023/2022 MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PRAZOS DE EXEC.: 29/11/2021

ADTIVO R\$: 3.562,37

ORDEN DE SERVIÇOS: 29/11/2021

ADTIVO (DAS): -

C. ADTIADO R\$: 26.201,19

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA

PROPRIETÁRIO: JAILSON JOSÉ DA SILVA

DATA FINAL: 29/11/2022

P. RESTANTE

DAS: 20

SALDO R\$: 0,00

CNPJ: 03.671.887/0001-38

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

CPF: 743.252.804-72

CREA: 180.027.030-5

PERIODO DE MEDIÇÃO: PE20220730710

27/09/2022

09/11/2022

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA  
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA  
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 808-4  
CREAR/PPN: 180.568.136-1  
CREA/RPN: 180.981.108-3 PE20220739501

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	REFORMA DA UNIDADE ANCORA JOSÉ BARBOSA PEREIRA						26.201,19	3.562,37	26.201,19	100,00%
1.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAIS, REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	3,78	71,40	0,00	71,40	289,89	0,00	289,89	100,00%
1.2	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, ITABIANNA OU SIMILAR.	m²	11,17	89,42	0,00	89,42	998,82	0,00	998,82	100,00%
1.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 P	M2	91,39	89,42	0,00	89,42	8.172,09	0,00	8.172,09	100,00%
1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	45,98	26,83	0,00	26,83	1.233,64	0,00	1.233,64	100,00%
1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	17,39	58,64	25,68	58,64	1.019,74	446,56	1.019,74	100,00%
1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 08/2014	M2	81,20	58,64	25,68	58,64	4.761,52	2.085,17	4.761,52	100,00%

Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por  
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.11.09 09:30:15 -03'00'

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA  
ENGENHEIRO CIVIL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	30,40	5,00	0,00	5,00	152,00	0,00	152,00	100,00%
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF 09/2014	M2	13,54	336,97	0,00	336,97	4.562,51	0,00	4.562,51	100,00%
1.8	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	42,31	2,00	0,00	2,00	84,62	0,00	84,62	100,00%
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2017 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	31,60	39,10	3,20	39,10	1.235,56	101,12	1.235,56	100,00%
1.11	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADE FIRMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF 04/2019, P	M	428,52	4,00	0,00	4,00	1.714,08	0,00	1.714,08	100,00%
1.12	LIMPEZA GERAL	M²	2,99	89,42	0,00	89,42	268,42	0,00	268,42	100,00%
1.13	Lona plástica preta	M²	4,44	89,42	0,00	89,42	397,02	0,00	397,02	100,00%
1.14	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (CIMENTO, PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMOS), AF 01/2020	M2	22,00	0,25	0,00	0,25	5,50	0,00	5,50	100,00%
1.15	AF 01/2020	M2	11,32	35,90	0,00	35,90	406,38	0,00	406,38	100,00%
1.16	PAREDES, DUAS DEMOS, AF 06/2014 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UND	469,80	1,00	1,00	1,00	469,80	469,80	469,80	100,00%
1.17	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMOS, AF 01/2021	M²	12,57	20,15	20,15	20,15	253,28	253,28	253,28	100,00%
1.18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X68CM (ESPESSURA 10CM), AF 05/2020	M²	67,16	3,07	3,07	3,07	206,44	206,44	206,44	100,00%
<b>TOTAL</b>							<b>26.201,19</b>	<b>3.562,37</b>	<b>26.201,19</b>	<b>100,00%</b>

EMPRESA: OBRIGATORIO O CAI 180.  
 TITULO: HENRIQUE CAVALECANTE DE ALMEIDA  
 VALOR: 0796303,429  
 DATA: 2021.11.09 09:32:25 -03'00'

CLIENTE: Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 6084  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Eng. Civil  
 CREA 01/01516-07  
 ENGENHEIRO CIVIL

# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BMI 002**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INCLUIDOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DONAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - REFORMA DA UNIDADE ANCORÁ JOSÉ BARBOSA PEREIRA

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.0	REFORMA DA UNIDADE ANCORÁ JOSÉ BARBOSA PEREIRA						
15	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_09/2014	M2	17,39	58,84	25,68	Saldo dos serviços	Serviço concluído
16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRAS DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	81,20	58,84	25,68	Saldo dos serviços	Serviço concluído
1.10	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	31,60	39,10	3,20	Saldo dos serviços	Serviço concluído
1.16	BANCADEA DE MANGORE BRANCO POLIDO DE 1,50 X 0,80 M. PARA PIA DE COZINHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UND	489,80	1,00	1,00	De acordo com a programação	Serviço concluído
1.17	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA. DETALH. AF_01/2020	M²	12,57	20,15	20,15	De acordo com a programação	Serviço concluído
1.18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 15X15X10 CM. DETALH. AF_01/2020	M³	67,16	3,07	3,07	De acordo com a programação	Serviço concluído

Citador: Manoel de Oliveira

Sec. de Obras e Urbanismo

Mat. 608

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

TALLO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA 07963031429  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
C.R.C. 11.187/D-05  
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS) DESENTOS E O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRINHOS - REFORMA DA UNIDADE ANEXA JUSÉ BARBOSA PEREIRA

VISÃO GERAL DA OBRA



É obrigatório o CARTEIRO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRINHOS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado eletronicamente por  
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429  
Data: 2024.11.09 09:58:51 -05'00'

Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 603

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRINHOS  
GESTOR DE CONTABILIDADE

CONSTRUTORA SANTA LEONOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA  
CREA 33 118 D/PE  
ENGENHEIRO CIVIL