

BOLETIM DE MEDIÇÃO

002

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE DATA MEDIÇÃO: 06/05/2024 VALOR DA MEDIÇÃO: 30.665,87

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS - EMENDA TEREZA LEITÃO

CONTRATO: 003/2024 MODALIDADE: TP 004/2023 PRAZOS DE EXEC.: 16/02/2024 15/06/2024

ORDEM DE SERVIÇOS: 16/02/2024 PRAZO (DIAS): 120 ADITIVO (DIAS): -

EMPRESA CONTRATADA: IMELO CONSTRUTORA LTDA PROPRIETÁRIO: FABRÍCIO SOUZA LANDIM

RESPONSÁVEL TÉCNICO: KARLA STEFANY DE OLIVEIRA LACERDA CPF: 067.557.324-60 CREA: 160.985.063-7 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024 A

GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA MATRÍCULA: 0543

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.991.108-3_PE20241094441

CNPJ: 50.689.599/0001-90

CNC: 90.018.45331772

CONTRATO R\$: 59.338,85

ADITIVO R\$: 14.490,27

C. ADITADO R\$: 73.829,12

DATA FINAL: 15/06/2024

P. RESTANTE DIAS: 40

SALDO R\$: 19.038,51

06/05/2024



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE - REPROGRAMADA		VALOR PREVISTO	FINANCEIRO - REPROGRAMADO		ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
				MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Rev 02_01/2022 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m2	632,58	8,00	8,00	5.060,64	0,00	5.060,64	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO/DRENAÇÃO/SINALIZAÇÃO								
2.1	TRAVESSA 1 - LOTEAMENTO MARIA BERNADETH								
2.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2021	m²	95,92	214,53	214,53	20.577,71	20.577,71	20.577,71	100,00%
2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	m	73,03	86,80	86,80	6.339,00	6.339,00	6.339,00	100,00%
2.1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	174,59	2,00	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00%
2.2	TRAVESSA 2 - LOTEAMENTO MARIA BERNADETH								
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2021	m²	95,92	128,25	0,00	12.301,74	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	73,03	57,00	0,00	4.162,71	0,00	0,00	0,00%

(Handwritten signatures and initials)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE - REPROGRAMADA			FINANCEIRO - REPROGRAMADO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
2.2.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	174,59	2,00	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00%	
2.3	TRAVESSA 3 - LOTEAMENTO MARIA BERNADETH						23.162,44	3.749,16	22.813,28	
2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2021	m²	95,92	186,83	38,33	186,83	17.920,25	3.676,13	17.920,25	
2.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m	73,03	67,00	1,00	67,00	4.893,01	73,03	4.893,01	
2.3.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	174,59	2,00	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00%	
3.0	SERVIÇOS FINAIS						1.526,52	0,00	0,00	
3.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid	1.526,52	1,00	0,00	0,00	1.526,52	0,00	0,00%	
TOTAL							73.829,12	30.665,87	54.790,61	74,21%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Itel Henrique Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

Assinado de forma digital
 por LUANA IRIS DA SILVA
 DN: cn=Luana Iris da Silva,
 ou=Luana Iris da Silva,
 email=luana.iris@pmf.rr.gov.br,
 c=BR, o=PMF, ou=PMF,
 ou=PMF, ou=PMF,
 serial=1437236, cn=037007

LUANA IRIS DA SILVA
 MELO:10225687445
 IMELO CONSTRUTORA LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS - EMENDA TEREZA LEITÃO

VISÃO GERAL DA OBRA



É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.



IBLHC Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

LIAMARA DA SILVA
RUELLA DE FERREIROS
RUA LUIZ MARQUES DA SILVA

IMELO CONSTRUTORA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

 <p align="center">PM DE CAMUTANGA P.M CAMUTANGA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA</p>		<p align="center">Número da NFS-e 176</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade Y2IPZFNS2</p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/05/2024 às 14:43:27</p> <p align="center">Chave de Acesso 64372NFNQ2CS0NOSYX6EXP0XABC5G</p>
	<p>Para certificação da autenticidade acesse http://pmcamutanga.acserver04.com:6203/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
<p>Informações Fiscais</p> <p>Competência: 06/05/2024 Município de Incidência do ISS: CAMUTANGA-PE Local da Prestação: CAMUTANGA - PE</p>		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
50.689.599/0001-90			000003385	IMELO CONSTRUTORA LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA PEDRO DE ALBUQUERQUE UCHOA, 365				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
55830-000	CAMUTANGA - PE	81991072412		diegoxfqueiroz@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
11.361.870/0001-02			MUNICIPIO DE FERREIROS		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
55880-000	FERREIROS - PE	2605509		eidyveloso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Referente ao boletim de medição 002 do contrato 003/2024 cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS - EMENDA TEREZA LEITÃO. Dados bancários Banco do Brasil Conta Corrente: 52641-X Agência: 0446-4 IMELO CONSTRUTORA LTDA Empresa optante pelo Simples Nacional. Segue comprovante em anexo.		30.665,87	R\$ 30.665,87

Atesto que os Serviços / Produtos
Foram Efetivamente Prestados / Entregues

08/05/2024
Antônio Ribeiro

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atribuição Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	3,00%	0000070000002	4213800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30.665,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.665,87	R\$ 919,98	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30.665,87 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
Dados Bancários Prestador Banco do Brasil Ag 0446-4 Cc 52641-0		

RECEBI(EMOS) DE IMELO CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 176 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y2IPZFNS2.		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /